

Anwohner der Straße

Am Hang (Privatstraße Hansknecht)
von Kambergweg bis Haus-Nr. 34

Auskunft erteilt: Thomas Schulte
Zuständiger Bereich: Wasser
Zimmer-Nr.: 1.01
Telefon: 02933 / 9706 - 15
Telefax: 02933 / 9706 - 27
E-Mail: t.schulte@sw-sundern.de
Anschrift: Am Wasserwerk 2, 59846 Sundern
Datum u. Zeichen
Ihres Schreibens:
Mein Zeichen: SWS
Datum: 14. November 2025

Information zur anstehenden Baumaßnahme Verlegung einer Trinkwasserhauptleitung von der Einmündung Kambergweg bis Haus-Nr. 34 und Erneuerung einiger Hausanschlussleitungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtwerke Sundern sind seit einigen Jahren bestrebt die Trinkwasserversorgung im Bereich der Straße Am Hang von der Einmündung Kambergweg bis Haus-Nr. 34 neu aufzustellen und jetzt wird das durch die Zustimmung des Eigentümers der Privatstraße auch möglich.

Neben der Wasserleitung werden im Auftrag der Westnetz GmbH auch noch eine Gashauptleitung, ein neues Stromkabel und eine Glasfaserversorgung verlegt.

Den Auftrag für alle erforderlichen Erdarbeiten hat die **Fa. Gebr. Rapp GmbH & Co. KG** aus Balve erhalten. Diese **beginnt** voraussichtlich am kommenden **Dienstag (18. November 2025)** mit den Erdarbeiten.

Begonnen wird mit der Verlegung der Hauptleitungen vom Wendehammer bei Haus-Nr. 34 in Richtung der Einmündung Kambergweg. Erst wenn diese verlegt worden sind wird mit den Umschlüssen bzw. Erneuerungen der Hausanschlüsse begonnen.

Die Eigentümer der Häuser deren Anschlussleitungen erneuert werden, erhalten noch eine gesonderte Information direkt auf der Baustelle.

Die Kosten für die durchgeführten Arbeiten gehen ohne Beteiligung der Anlieger vollständig zu Lasten der Stadtwerke Sundern.

Die Planungen sehen vor, dass die gesamte Baumaßnahme bis Weihnachten abgeschlossen sein soll, wobei die Boden-, die Witterungs- und die beengten Platzverhältnisse einen wichtigen Anteil am Bauablauf haben.

Die Bauarbeiten finden unter einer Vollsperrung der Straße statt, wobei die Zufahrtmöglichkeit für Feuerwehr und Rettungswagen immer kurzfristig hergestellt werden kann. Das Gleiche gilt bei der Anlieferung von Brennstoffen, Baustoffen, Möbeln, o.ä., dies müsste dann aber mit den Mitarbeitern der Baufirma direkt vor Ort abgestimmt werden.

Die Abfallbehälter werden am Abfuhrtag von der Firma Rapp bis zu einem mit der Fa. Remondis noch festzulegenden Platz transportiert. Hier wäre die eindeutige Kennzeichnung der Abfallgefäße hilfreich, damit jeder Hauseigentümer auch sein Abfallgefäß wieder zurückbekommt.

Bei Fragen zur Baustelle erreichen sie den Bauleiter der Stadtwerke (Herrn Schulte) unter der Tel-Nr.:

02933/970615 oder 0151/29257015

Die Stadtwerke bitten schon jetzt alle betroffenen Anwohner um ihr Verständnis für die bei einer solchen Maßnahme leider unumgänglichen Behinderungen und Einschränkungen.